



**COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO**

***OBIETTIVI STRATEGICI  
UFFICI LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI***

- |  |
|--|
| <b>1. REDAZIONE DOCFAP PER VALUTAZIONE INTERVENTO REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA</b>             |
| <b>2. REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI</b>   |
| <b>3. AVVIO APPALTI PLURIENNIALI INTERVENTI ELETTRICISTA, IDRAULICO, MANUTENZIONE STRADE</b> |

<b>Obiettivo: Descrizione Sintetica</b>	<b>1. REDAZIONE DOCFAP PER INTERVENTO REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA</b>
<b>NOTE</b>	L'obiettivo ha quale scopo quello di affidare apposito incarico professionale per la redazione di un DOCFAP che valuti tra le diverse soluzioni possibili (nuova realizzazione/ristrutturazione immobile esistente) di un nuovo stabile da destinare a Scuola Secondaria di primo grado.

<b>Indicatori di risultato</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Tipo di verifica: temporale</b>	<b>Valore atteso: tempistica</b>
1. Predisposizione Quadro esigenziale 2. Valutazione iter per avvio procedura affidamento incarico 3. Avvio procedura per affidamento incarico		Entro le date indicate

<b>Fasi e tempi</b>	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Fase 1											X	
Fase 2											X	X
Fase 3											X	X

<b>Fasi e tempi</b>	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Fase 1												
Fase 2												
Fase 3												

<b>NOTE:</b>
--------------

<b>Obiettivo: Descrizione Sintetica</b>	<b>2. REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI</b>	
<b>NOTE</b>	Considerato che allo stato attuale non vi è più disponibilità di loculi presso il Cimitero, si rende necessario ridurre quanto più possibile i tempi di realizzazione dei lavori.	
<b>Indicatori di risultato APPROVATI</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Tipo di verifica: temporale</b>	<b>Valore atteso: tempistica</b>
1. Invito richiesta offerta procedura negoziata 2. Appalto lavori 3. Avvio intervento 4. Monitoraggio lavori		Entro le date indicate

<b>Indicatori di risultato MODIFICATI</b>												
<b>Descrizione</b>	<b>Tipo di verifica: temporale</b>											<b>Valore atteso: tempistica</b>
1. Invito richiesta offerta procedura negoziata 2. Appalto lavori												Entro le date indicate
<b>Fasi e tempi</b>	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Fase 1											X	
Fase 2												X

<b>Fasi e tempi</b>	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Fase 1												
Fase 2												

<b>NOTE:</b>
--------------

<b>Obiettivo: Descrizione Sintetica</b>	<b>3. AVVIO APPALTI PLURIENNALI INTERVENTI ELETTRICISTA, IDRAULICO, MANUTENZIONE STRADE</b>	
<b>NOTE</b>	L'obiettivo ha quale scopo il miglioramento della gestione degli interventi manutentivi mediante affidamento di appalti pluriennali inerenti la manutenzione degli impianti elettrici, idrici e delle strade. Ciò al fine di consentire una più celere realizzazione dei lavori.	
<b>Indicatori di risultato</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Tipo di verifica: temporale</b>	<b>Valore atteso: tempistica</b>
1a - Avvio procedure affidamento interventi da elettricista 2a – Affidamento interventi da elettricista; 1b - Avvio procedure affidamento interventi stradali 2b – Affidamento interventi stradali 1c – Avvio procedure affidamento interventi da idraulico 2c – Affidamento interventi da idraulico		Entro le date indicate

<b>Fasi e tempi</b>	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Fase 1a					X							
Fase 2a						X						
Fase 1b										X	X	
Fase 2b												X

<b>Fasi e tempi</b>	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Fase 1a												
Fase 2a												
Fase 1b												
Fase 2b												

NOTE:
-------